

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Педагогический колледж» г. Бугуруслана

Рассмотрено и одобрено

Педагогическим советом колледжа

Протокол № 1

от «18» 08 2020 г.

Утверждено

Директор колледжа

И.В. Гармаза

2020 г.



**Дорожная карта (план мероприятий)**

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» ГАОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационно-распорядительный этап</b>				
1.1	Заключение Соглашения с Министерством Просвещения РФ	Соглашение №073-15-2020-1637	02.09.2020 -12.10.2020	Биктагирова Т.М., главный бухгалтер
1.2	Поступление денежных средств Гранта	Поступление денежных средств Гранта	01.02.2021-31.03.2021	Биктагирова Т.М., главный бухгалтер
1.3	Создание рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по созданию мастерских в 2021 году	Приказ «О создании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по созданию мастерских в 2021 году» № 150 а/п от 24.12.2020 г.	23.12.2020-25.12.2020	Директор колледжа
1.4	Проведение организационного заседания рабочей группы по разработке дорожной карты	Заседание проведено 25 декабря 2020 г. Протокол №1	23.12.2020-25.12.2020	Директор колледжа
1.5	Утверждение плана мероприятий, направленных на создание мастерских в ГАОУ «Педагогический колледж» г.	Приказ «Об утверждении плана мероприятий,	23.12.2020-25.12.2020	Директор колледжа

1.6	<p>Проведение заседаний рабочей группы с целью оценки исполнения дорожной карты по созданию мастерских:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О подготовке технических требований закупаемого оборудования.</li> <li>2. О проведении ремонта под мастерские.</li> <li>3. О закупке оборудования.</li> <li>4. О приемке мастерских.</li> <li>5. О подготовке отчетов по освоению денежных средств гранта, полученного для создания мастерских.</li> </ol>	<p>направленных на создание мастерских» № 151/п от 25.12.2020 г.</p> <p>Реализация плана мероприятий, направленных на создание мастерских в ГАПОУ «Педагогедж» г. Бутуруслана</p>	23.12.2020-01.09.2021	Директор колледжа
<b>2. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
2.1	<p>Согласование закупаемого перечня оборудования для оснащения мастерских с министром образования Оренбургской области</p>	<p>Согласование с Министром образования Оренбургской области</p>	22.01.2021 - 29.01.2021	И.В.Гармаза, директор колледжа; Быгалирова Т.М., гл. бухгалтер
2.2	<p>Подготовка проектно-сметной документации на капитальные и текущие виды работ</p>	<p>Проектно-сметная документация</p>	01.02.2021-01.04.2021	Ризаева С.Н., зам. директора по АХЧ
2.3	<p>Модернизация/ремонт учебных помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- капитальный ремонт внутреннего электроосвещения учебного корпуса №1</li> <li>- капитальный ремонт по замене оконных блоков в учебных кабинетах в учебном корпусе №2</li> <li>- текущий ремонт в соответствии с брендированием мастерских по компетенциям</li> <li>- текущий ремонт напольного покрытия мастерских</li> </ul>	<p>Перечень работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) кабинет №37 - Мастерская «Компьютерное моделирование швейных изделий» (цифровой модельер):</li> <li>- замена оконных блоков;</li> <li>- замена напольного покрытия;</li> <li>- штукатуривание, выравнивание стен;</li> <li>- покраска стен.</li> <li>2) кабинет №10 – Мастерская «Дизайн интерьера»:</li> <li>- демонтаж настенных панелей;</li> <li>- штукатуривание, выравнивание стен;</li> <li>- покраска стен</li> </ol>	01.05.2021-01.07.2021	Ризаева С.Н., зам. директора по АХЧ
2.4	<p>Проведение брендирования мастерских в соответствии с</p>	<p>Оформление бренда</p>	01.05.2021-01.07.2021	Терешкина Н.Ф.,



	<p>требованиями методических рекомендаций по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ОП СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций, утвержденных заместителем Министра Просвещения РФ И.П.Потехиной 31 января 2019 года:</p> <p>-эскиз брендирования;</p> <p>-закупка материалов для оформления;</p> <p>-оформление.</p>				председатель ШЦК «ХЭВ»
2.5	<p>Закупка учебно-лабораторного оборудования, учебно-производственного оборудования и программного и методического обеспечения</p> <p>-подготовка технического задания</p> <p>-размещение на сайте электронного магазина Оренбургской области</p> <p>-прием предложений и просмотр информации по предложениям</p> <p>-заключение договоров</p> <p>-поставка оборудования</p> <p>-проектирование оплаты</p>	Поставка оборудования	<p>20.01.2021-01.02.2021</p> <p>02.02.2021-05.02.2021</p> <p>08.02.2021</p> <p>09.02.2021</p> <p>10.02.2021-25.02.2021</p> <p>01.03.2021-10.03.2021</p>	<p>зам.директора по АХЧ</p> <p>Ризаева С.Н.,</p>	
2.6	<p>Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения ДЭ</p>	Подготовка пакета документов, получение электронного Аттестата.	апрель-май 2021 год	<p>Гонтарь С.П.,</p> <p>зам.директора по УТР;</p> <p>Терешкина Н.Ф.,</p> <p>председатель ШЦК «ХЭВ»</p>	
2.7	<p>Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификации на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</p>	Прохождение курсов ПК	февраль-апрель 2021 год	<p>Гонтарь С.П.,</p> <p>зам.директора по УТР;</p> <p>Балан С.В., методист колледжа</p>	
2.8	<p>Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО на период 2021 - 2024 г.г.</p>	Утвержденный план использования материально-технической базы созданных мастерских (подготовка участников Чемпионатов, ДПО, сетевое взаимодействие с ОУ)	до 1 сентября 2021 года	<p>Карачнюк А.А.,</p> <p>зам.директора по УР</p>	
2.9	<p>Представление информации о расходовании средств выделенных для оснащения мастерских в Министерство образования Оренбургской области, Министерство Просвещения РФ и в иные организации по запросу</p>	Размещение на официальных площадках, в ЕИС на портале закупок	<p>01.02.2021-</p> <p>10.04.2021 года</p>	<p>Биктагирова Т.М.,</p> <p>гл.бухгалтер;</p> <p>Ризаева С.Н., зам.директора по АХЧ</p>	
2.10	Участие в инструментальных совещаниях, вебинарах	Применение в практической	По плану	Балан С.В., методист	

Министерства просвещения РФ по вопросам создания мастерских	Деятельности методических рекомендаций инструктивных совещаний, вебинаров Министерства просвещения РФ по вопросам создания мастерских		колледжа
---	--	--	----------

**3. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ**

3.1	Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП и учебно-методической документации	Разработано 12 общеразвивающих программ, 9 программ ПО, 15 программ ПК, 7 программ профессиональной переподготовки, модулей ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» и по профессии «Графический дизайнер» (80 % программ с использованием дистанционных технологий)	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
3.2	Согласование программ с заказчиками	Программы согласованы с заказчиком	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
3.3	Обеспечение электронного ресурса	Создание электронного образовательного ресурса на платформе	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
3.4	Создание онлайн-ресурсов на базе сайта колледжа	Онлайн-ресурсы на базе колледжа	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
3.5	Заключение договоров с ПОО о сетевой форме реализации образовательных программ	Договоры с ПОО в сетевой форме	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
<b>4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена</b>				
4.1	Подготовка документации для прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ	Сформированный пакет документов для аккредитации ЦПДЭ	март 2021 года	
4.2	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получение электронного Аттестата ЦПДЭ	апрель -май 2021 года	

**5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития**



5.1	Разработка программ ПО и ДПО.	Разработано 9 программ ПО, 22 программы ДПО	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
5.2	Согласование программ с работодателем.	Программы согласованы с работодателем	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
5.3	Утверждение программ.	Программы рассмотрены на заседании ПИК и утверждены директором колледжа	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
5.4	Обеспечение электронного ресурса для дистанционного обучения.	Создание электронного образовательного ресурса на платформе	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
5.5	Определение кадрового состава, из числа преподавателей колледжа, для реализации программ.	Приказ о назначении преподавателей ПО и ДПО	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
5.6	Организация информационной поддержки.	Размещенная информация на сайте колледжа, в социальных группах, публикации в местных СМИ	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
<p><b>6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДПО)</b></p>				
6.1	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки	Разработано 5 программ ДПП педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
6.2	Согласование программ с работодателями	Программы согласованы с работодателем	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
6.3	Утверждение программ	Программы рассмотрены на заседании ПИК и утверждены директором колледжа	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
6.4	Определение кадрового состава, из числа преподавателей колледжа, для реализации программ	Приказ о назначении преподавателей ДПП	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР
6.5	Привлечение преподавателей от работодателей в качестве лекторов для реализации программ	Согласованный с работодателями список лекторов	до 1 сентября 2021 года	Карачнюк А.А., зам.директора по УР

**7. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена**

7.1	Утверждение графика повышения квалификации сотрудников, привлеченных к образовательному процессу	График повышения квалификации сотрудников	до 1 февраля 2021 года	Баган С.В., методист колледжа
7.2	Утверждение графика повышения квалификации представителей предприятий-партнеров на право присвоения статуса эксперта с правом оценки ДЭ	График повышения квалификации сотрудников	до 1 февраля 2021 года	Баган С.В., методист колледжа
7.3	Выбор организацией ДПО и тем курсов повышения квалификации, актуальных по направлениям работы мастерских	Договоры о прохождении курсов повышения квалификации	до 1 февраля 2021 года	Баган С.В., методист колледжа
7.4	Заключение договоров о прохождении курсов повышения квалификации		до 1 февраля 2021 года	Баган С.В., методист колледжа
7.5	Методическое сопровождение представителей предприятий-партнеров	Сертификаты и свидетельства	февраль-апрель 2021 года	Баган С.В., методист колледжа
7.6	Прохождение обучения, сдача экзамена на сертификат эксперта		февраль-апрель 2021 года	Баган С.В., методист колледжа

**8. Тиражирование опыта реализации проекта**

8.1	Диссеминация положительного педагогического опыта по подготовке и реализации проекта	Статья в журнале «Среднее профессиональное образование» о подготовке проекта (всероссийский уровень) Методический семинар для преподавателей колледжей Оренбургской области (региональный уровень) Научно-практическая конференция преподавателей колледжей Оренбургской области (региональный уровень) Статья в журнале «Среднее профессиональное образование» о результатах реализации проекта (всероссийский уровень)	01.09.2021-31.12.2021	Баган С.В., методист колледжа
-----	--	---	-----------------------	-------------------------------