

Согласовано  
Зам. министра образования  
Оренбургской области  
Коваленко В.А.  
«20» 20 г.



Утверждаю  
Директор ГАПОУ «Педколледж» г.  
Бугуруслана  
Гармаза И.В.  
«20» 20 г.



### Итоговый годовой отчет

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области о реализации Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения их соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-15-2020-1637 от 12 октября 2020 года

## **1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта.**

В Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Педагогический колледж» г. Бугуруслана в 2021 году были созданы 4 мастерские в рамках Лота № 1 - Искусство, дизайн, сфера услуг по следующим компетенциям:

- «Дизайн интерьера»;
- «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»;
- «Графический дизайн»;
- «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)».

В колледже реализуются следующие специальности и профессии, для которых, проводятся мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы:

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
- 54.01.20 Графический дизайнер.

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществлялось из трех источников:

Федеральные средства: 8 265 000 (восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

Финансовые средства бюджета Оренбургской области: 826 500 (восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Внебюджетные средства колледжа (в денежной форме): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с Заявкой в колледже реализуются следующие мероприятия (отчет с документами представлен в Приложении № 1):

Группа мероприятий 1. «Создание мастерских по приоритетной группе компетенций».

Закуплено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение.

Группа мероприятий 2. «Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ».

Скорректированы и доработаны рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и профессии 54.01.20 Графический дизайнер, реализуемых в колледже. Созданы электронные обучающие материалы: тесты, видеолекции, тренажеры, презентации и т.д.

Группа мероприятий 3. «Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена».

Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Разработана программа ГИА по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и внесены изменения в критерии оценивания на основе демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн».

Группа мероприятий 4, 5 «Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального

развития», «Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)».

Проведен мониторинг по исследованию потребности в программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Оренбургской области.

Разработаны программы профессионального обучения и программы дополнительного профессионального образования (программы в Приложении № 3б):

#### Мастерская «Дизайн интерьера»

- 2 основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки):

1. «Драпировщик».
2. «Декоратор витрин».

- 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки:

1. «Дизайнер интерьера».
2. «Современные технологии оформления витринных пространств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»)».

- 6 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:

1. «Создание индивидуального эскиза интерьера (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дизайн интерьера»)».
2. «Создание эскиза интерьера для индивидуального потребителя (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дизайн интерьера»)».
3. «Дизайн и декорирование интерьеров».

4. «Основы дизайна интерьера».
5. «Текстиль в дизайне интерьера».
6. «Современные технологии оформления витринных пространств (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»))».

- 4 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых:

1. «Дизайнер интерьера».
2. «ХендМейд».
3. «Художественные средства построения композиции в дизайне».
4. «Школа дизайна» (стартовый уровень).

Мастерская «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»

- 5 основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки):

1. «Реставратор тканей, гобеленов и ковров».
2. «Колорист».
3. «Художник миниатюрной живописи».
4. «Художник росписи по ткани».
5. «Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью».

- 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки:

1. «Роспись по батику».
2. «Художественная роспись по ткани».

- 3 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

1. «Батик: техника росписи по ткани (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции)».

2. «Современные технологии активного обучения при реализации дополнительной общеобразовательной программы в условиях ФГОС».

3. «Методика преподавания изобразительного искусства в системе общего дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции)».

- 3 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых:

1. «Акварель».
2. «Батик».
3. «Основы цветоведения».

#### Мастерская «Графический дизайн»

- 5 программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки):

1. «Оператор цифровой печати».
2. «Ретушер»
3. «Макетчик макетно-модельного проектирования».
4. «Модельщик наглядных пособий».
5. «Иллюстратор полиграфической продукции».

- 1 дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки:

1. «Графический дизайнер».

- 4 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

1. «Работа в программе Adobe Illustrator».
2. «Работа в программе Adobe InDesign».
3. «Работа в программе Adobe Photoshop».

4. «Дизайн печатной многостраничной продукции» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»).

- 4 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых:

1. «Вектор».

2. «Технология макетирования полиграфической продукции в редакторе InDesign».

3. «Основы графического дизайна».

4. «Основы Photoshop».

Мастерская «Компьютерное моделирование швейных изделий  
(Цифровой модельер)»

- 2 программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки):

1. «Художник по костюму».

2. «Оператор проектирования и раскладки лекал».

- 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки:

1. «Дизайн одежды (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»).

2. «Цифровой модельер (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»).

- 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

1. «Современные технологии и тренды в проектировании одежды и аксессуаров (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»).

2. «Основы дизайна одежды (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»).

- 1 дополнительная общеразвивающая программа для детей и взрослых:

1. «Юный модельер».

Группа мероприятий 6. «Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена».

Повысили квалификацию сотрудники колледжа, занятые в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской:

повышение квалификации педагогических работников колледжа по программам, основанным на опыте Союза – 3 человека;

повышение квалификации педагогических работников колледжа в других организациях – 7 человек;

профессиональная переподготовка педагогических работников – 3 чел.

Имеют свидетельства на право оценки демозэкзамена (педагогические работники колледжа) - 5 человек, (представители работодателей) – 8 человек.

Имеют свидетельства - на право проведения чемпионатов - 1 чел. (Удостоверения и свидетельства в приложении 1 п.7.1, 7.2).

Закупленное оборудование соответствует инфраструктурным листам Ворлдскиллс по компетенциям «Дизайн интерьера»; «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»; «Графический дизайн»; «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»:

- инфраструктурный лист демонстрационного экзамена 2021 года,

- инфраструктурный лист регионального чемпионата (цикл 2021 – 2022).

Брендирование мастерских проведено в соответствии с Концепцией по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам



компетенций. Дизайн-проект мастерских согласован 12.05.2021 г. (Фото мастерских и дизайн-проект в приложение 3а п.3.7)

В Программу развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на период 2017 – 2022 гг., (рассмотрена и одобрена на заседании Совета ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 17.01.2017 г., согласована заместителем министра образования Оренбургской области 21.04.2017 г., утверждена директором ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 20.04.2017 г.) внесены изменения №1 (рассмотрена и одобрена на заседании Совета ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 14.08.2020 г., согласована заместителем министра образования Оренбургской области 14.08.2020 г., утверждена директором ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 14.08.2020 г. (Программа развития с изменениями, приказ об утверждении изменений представлены в приложении 3а п.3.5).

Информационная поддержка проекта: на сайте ГАПОУ «Педагогический колледж» в разделе НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» (мастерские) <http://bpk.ucoz.ru/index/0-104> размещена подробная информация о проекте и необходимая документация (дорожная карта, дизайн-проект, актуализированная программа развития, аттестаты о присвоении мастерским статус ЦПДЭ, графики загрузки мастерских, планы работы, положения о мастерских, фотоматериалы, статьи и видеосюжеты о мастерских <http://bpk.ucoz.ru/news/2021-09-06-311>, приказ об открытии, о назначении заведующих мастерскими, программы профессиональных модулей специальностей, программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых и т.д.), информация о проекте, размещенная в СМИ <https://orenburg-gov.ru/news/2975/>, <https://minobr.orb.ru/presscenter/news/17366/>. Преподаватели колледжа активно

участвуют в семинарах, конференциях совещаниях по различным актуальным темам в рамках проекта.

## **2. Описание достигнутых результатов проекта.**

На 31 декабря 2021 года достигнуты все целевые показатели, заявленные в проекте (вся информация и подтверждающие документы в Приложениях №3а, №3б, №3в):

- Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских.

- Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по одной из компетенций.

- Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.

- Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта Российской Федерации.

- Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена.

- Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских.

- Брендирование мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций.

- Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, программ профессиональных модулей СПО.

### **3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением.**

Обязательства, предусмотренные Соглашением о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-15-2020-1637 от 12 октября 2020 года, заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Педагогический колледж» г. Бугуруслана, выполнены в полном объеме.

В 2021 году ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана получил:

- из федерального бюджета грант в сумме 8 265 000,00 рублей;
- из бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 826 500,00 рублей;
- из внебюджетных источников (в денежной форме) в сумме 150 000,00 рублей.

Все средства были направлены на обеспечение затрат для достижения целей, указанных в разделе I Соглашения (предмет соглашения). Колледж вел обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта.

Результаты, зафиксированные в приложениях №1 и №2 к Соглашению, достигнуты.

Обязательства, предусмотренные Соглашением, исполнены в полном объеме.

#### **4. Информация о планах по эффективному использованию мастерских на период до 2024 года.**

В период до 2024 года (информация в Приложении №3 и в Заявке):

– Все мастерские будут задействованы в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме).

– Планируется увеличение количества образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, количество программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, программ для детей и взрослых.

– На базе мастерских продолжится работа по реализации всех программ, проведению ГИА в форме демонстрационного экзамена, прохождения промежуточной аттестации обучающимися, работа по подготовке обучающихся к чемпионатам Ворлдскиллс, проведение мастер-классов, круглых столов и других мероприятий.

– Ведется работа по распространению инновационных технологий и методик обучения и т.д.

– Проведение чемпионатов Ворлдскиллс.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана

И.В. Гармаза



### План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Бугуруслана

Наименование и номер лота: Лот 1 - Искусство, дизайн и сфера услуг

Наименование субъекта Российской Федерации: Министерство образования Оренбургской области

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
<b>Мастерская № 1: «Дизайн интерьера»</b>				
Группа мероприятий I. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	компьютер в сборе INTEL Core i3 8100	договор №2021.556177 от 01.06.2021, накладная №505 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.2.	МФУ лазерное цветное SHARP BP-10C20EU	договор №2021.577110 от 08.06.2021, акт №104 от 20.06.2021	поставлено	20.06.2021
1.1.3.	картридж (комплект) цветной для принтера SHARP	договор №2021.577160 от 08.06.2021, акт №110 от 22.06.2021	поставлено	22.06.2021
1.1.4.	сетевой фильтр	договор №2021.492880 от 17.05.2021, накладная №34 от 17.05.2021	поставлено	17.05.2021
1.1.5.	память Smart buy "Cron" 16 GB	договор №2021.507169 от 19.05.2021, накладная №416 от 20.05.2021	поставлено	20.05.2021

1.1.6.	МФУ Epson L5190	договор № 2021.577206 от 08.06.2021, накладная №21/0604/1 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.7.	компьютер Appel iMac	договор №2021.554800 от 01.06.2021, накладная №290 от 9.06.2021	поставлено	9.06.2021
1.1.8.	стулья SEVEN	договор №2021.492293 от 17.05.2021, накладная №ИП00000642 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.9.	мольберт для мудборда	договор №2021.506642 от 19.05.2021, накладная №ИП00000645 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.10.	вешалка-стойка "Нова-3"	договор №2021.492538 от 17.05.2021, накладная №ИП00000646 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.11.	кресло NOWY STYL Prestige C-11	договор №2021.492557 от 17.05.2021, накладная №ИП00000644 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.12.	проектор с доской для проецирования	договор № 2021.581659 от 8.06.2021, акт №151 о 21.06.2021	поставлено	21.06.2021
1.1.13.	стул для посетителей "ИЗО"	договор № 2021.566618 от 07.06.2021, накладная № 229 от 10.06.2021	поставлено	10.06.2021
1.1.14.	стол компьютерный 1	договор № 2021.568757 от 07.06.2021, накладная №000156 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.15.	стол письменный бестумбовый,	договор 2021.541002 от 27.05.2021, накладная №000145 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.16.	стол письменный	договор №2021.540894 от 27.05.2021 накладная № 397 от 09.06.2021	поставлено	09.06.2021
1.1.17.	кабель HDMI 19/м	договор №27 от 02.07.2021г. Накладная №113 от 02.07.2021г.	поставлено	02.07.2021г.
1.1.18.	компьютер в сборе INTEL Core i5	договор №2 от 02.07.2021 акт № 100 от 05.07.2021 г.	поставлено	05.07.2021 г.
1.1.19.	стол письменный	договор №2021.540894 от 27.05.2021 накладная № 397 от 09.06.2021	поставлено	09.06.2021

1.1.20.	стол письменный	договор №2021.540894 от 27.05.2021 накладная № 397 от 09.06.2021	поставлено	09.06.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	ПО Photoshop Elements 2021	договор № 2021.603218 от 15.06.2021, накладная №537 от 21.06.2021	поставлено	21.06.2021
1.3.2	ПО Microsoft Office Home and Business 2019 Box	договор № 2021.670313 от 03.07.2021, акт от 03.07.2021	поставлено	03.07.2021
1.3.3.	ПО CorelDRAW Graphics Suite 2021	договор №2021.593994 от 10.06.2021, акт №152 от 24.06.2021	поставлено	24.06.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Модернизация, ремонт учебных кабинетов для мастерской по компетенции «Дизайн интерьера»	Фото мастерских Дизайн-проект мастерских Приложение № 3а п.3.7	кабинет №2, 10	июль 2021
1.4.2	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фото мастерских Дизайн-проект мастерских Приложение № 3а п.3.7	кабинет №2, 10	август 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП и учебно-методической документации	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 4 общеразвивающих программ, 2 программы ПО, 6 программ ПК, 2 программы профессиональной переподготовки, модулей ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» и по профессии «Графический дизайнер» (80 % программ с	31.08.2021

			использованием дистанционных технологий)	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Контрольно-оценочные средства	30.08.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Разработка, согласование и утверждение программ ПО и ДПО	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 2 программы ПО, 8 программ ДПО	31.08.2021
4.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 2 программы ПО, 8 программ ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 2 программы ПО, 8 программ ДПО	31.08.2021
5.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 2 программы ПО, 8 программ ДПО	2022-2024 гг.



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1 преподаватель	2021-2024 (по графику)
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	3 независимых эксперта	2021-2024 (по графику)
<b>Мастерская № 2 по компетенции «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	сетевой фильтр	договор №2021.492880 от 17.05.2021, накладная №34 от 17.05.2021	поставлено	17.05.2021
1.1.2.	компьютер в сборе INTEL Core i3 8100	договор №2021.556177 от 01.06.2021, накладная №505 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.3.	ноутбук HP Pavilion Gaming	договор №2021.555282 от 01.06.2021, акт №1004 от 14.06.2021	поставлено	14.06.2021
1.1.4.	проектор VIEWSONIC PA503W DLP	договор № 2021.660417 от 01.07.2021, акт №101 от 04.07.2021	поставлено	04.07.2021
1.1.5.	презентер Logitech	договор №2021.532176 от 27.05.2021, накладная №156 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.6.	экран для проектора	договор №2021.660483 от 01.07.2021, накладная №47 от 02.07.2021	поставлено	02.07.2021
1.1.7.	МФУ лазерное KYOCERA ECOSYS	договор №2021.532716 от 27.05.2021, акт №79 от 7.06.2021	поставлено	7.06.2021

1.1.8.	Тонер-Картридж для лазерного принтера KYOCERA ТК-5220С(ЧЕРНЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЖЕЛТЫЙ,ПУРПУРНЫЙ)	договор №2021.532296 от 27.05.2021, накладная №157 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.9.	стойка для рам профессиональная регулируемая	договор №2021.506399 от 19.05.2021,накладная №13 от 27.05.2021	поставлено	27.05.2021
1.1.10.	рамы для батика регулируемые	договор №2021.506556 от 19.05.2021, накладная №33 от 1.06.2021	поставлено	1.06.2021
1.1.11.	вешалка-стойка "Нова-3"	договор №2021.492538 ОТ 17.05.2021, накладная №ИП00000646 от	поставлено	25.05.2021
1.1.12.	стеллаж	договор №2021.539228 ОТ 27.05.2021 накладная №109 от	поставлено	09.06.2021
1.1.13.	стул для посетителей "ИЗО"	договор № 2021.566618 от 07.06.2021, накладная № 229 от 10.06.2021	поставлено	10.06.2021
1.1.14.	стол на металлокаркасе без заглушек кабель-канала	договор№2021.568630 от 07.06.2021, накладная № 000157 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.15.	кабель HDMI 19/м	договор №27 от 02.07.2021г. Накладная №113 от 02.07.2021г.	поставлено	02.07.2021г.
1.1.16.	стулья SEVEN	договор №2021.492293 от 17.05.2021, накладная №ИП00000642 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	ПО Microsoft Office Home and Business 2019 Box	договор №2021.591895 от 10.07.2021, акт №99 от 15.06.2021	поставлено	15.06.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Модернизация, ремонт учебного кабинета для мастерской по компетенции «Дизайн в декоративно-	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет № 39	июль 2021

	прикладном искусстве (роспись ткани)»			
1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет №39	август 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП и учебно-методической документации	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 3 общеразвивающих программ, 5 программ ПО, 3 программы ПК, 2 программы профессиональной переподготовки, модулей ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» и по профессии «Графический дизайнер» (80 % программ с использованием дистанционных технологий)	31.08.2021
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Контрольно-оценочные средства	30.08.2021

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1	Разработка, согласование и утверждение программ ПО и ДПО	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 5 программ ПО, 5 программ ДПО	31.08.2021
4.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 5 программ ПО, 5 программ ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 5 программы ПО, 5 программ ДПО	31.08.2021
5.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 5 программы ПО, 5 программ ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1 преподаватель	2021-2024 (по графику)
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	3 независимых эксперта	2021-2024 (по графику)
<b>Мастерская № 3 по компетенции «Графический дизайн»</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	сетевой фильтр	договор №2021.492880 от 17.05.2021, накладная №34 от 17.05.2021	поставлено	17.05.2021
1.1.2.	системный блок INTEL Core i5	договор №2021.554515 от 01.06.2021, накладная № КА-15 от 15.06.2021	поставлено	15.06.2021
1.1.3.	монитор для компьютера	договор №2021.554616 от 01.2021. накладная №294 от 09.06.2021	поставлено	09.06.2021
1.1.4.	компьютер Appel iMac	договор №2021.554800 от 01.06.2021, накладная №290 от 9.06.2021	поставлено	9.06.2021
1.1.5.	клавиатура Defender Element	договор №2021.507363 от 19.05.2021, накладная №155 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.6.	мышь проводная DEFENDER	договор №2021.507255 от 19.05.2021, накладная №ИП00000648 от 27.05.2021	поставлено	27.05.2021
1.1.7.	графический планшет XP-Pen Deco	договор №2021.578783 от 08.06.2021, акт №150 от 18.06.2021	поставлено	18.06.2021
1.1.8.	флеш диск 32GB Smar buy "Cron"	договор №2021.506720 от 19.05.2021, накладная №415 от 20.05.2021	поставлено	20.05.2021
1.1.9.	ноутбук HP Pavilion Gaming	договор №2021.555282 от 01.06.2021, акт №1004 от 14.06.2021	поставлено	14.06.2021
1.1.10.	ПРОЕКТОР VIEWSONIC PA503W DLP	договор №2021.532631 от 27.05.2021, акт №77 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.11.	экран для проектора 200x200см	договор №2021.532545 от 27.05.2021, накладная №ИП00000667 от 01.06.2021	поставлено	01.06.2021
1.1.12.	колонки компьютерные SVEN SPS-575	договор №2021.508247 от 19.05.2021 , накладная №ИП00000694 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.13.	сеть рабочих компьютеров	договор №2021.520244 от 24.05.2021, накладная №ИП00000647 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021

1.1.14.	МФУ лазерное HP LaserJet Pro	договор № 2021.5784 от 08.06.2021. накладная №ИП00000727 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.15.	вешалка-стойка "Нова-3"	договор №2021.492538 от 17.05.2021, накладная №ИП00000646 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.16.	стол компьютерный	договор № 2021.645423 от 28.06.2021, накладная № 000197 от 07.07.2021	поставлено	07.07.2021
1.1.17.	столы офисные	договор №1 от 02.07.2021, накладная №000199 от 16.07.2021	поставлено	16.07.2021
1.1.18.	стол бестумбовый, письменный	договор № 2021.645511 от 28.06.2021, накладная №000198 от 07.07.2021	поставлено	07.07.2021
1.1.19.	стулья SEVEN	договор №2021.492293 от 17.05.2021, накладная №ИП00000642 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.20	кресло NOWY STYL Prestige C-11	договор №2021.492557 от 17.05.2021, накладная №ИП00000644 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.21.	коврик (мат) для резки BRAUBERG	договор №2021.520363 от 24.05.2021, накладная №594 от 27.05.2021	поставлено	27.05.2021
1.1.22.	компьютер в сборе INTEL Core i5	договор №2021.578719 от 08.06.2021, акт №103 от 22.06.2021	поставлено	22.06.2021
1.1.23.	МФУ Kyocera ECOSYS	договор № 2021.568814 от 07.06.2021, накладная №1715 от 08.06.2021	поставлено	08.06.2021
1.1.24	кабель HDMI 19/м	договор №27 от 02.07.2021г. Накладная №113 от 02.07.2021г.	поставлено	02.07.2021г.
1.1.25.	компьютер в сборе INTEL Core i5	договор № 2021.650945 от 30.06.2021, акт от 16.07.2021	поставлено	16.07.2021
1.1.26.	компьютер в сборе INTEL Core i5	договор №2021.670472 от 03.07.2021 г. Накладная №195 от 5.07.2021	поставлено	5.07.2021
1.1.27.	стол компьютерный 1	договор № 2021.568757 от 07.06.2021, накладная №000156 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021

1.1.28.	сетевой фильтр	договор №94 от 00.07.2021, накладная №103 от 19.07.2021	поставлено	19.07.2021
1.1.29.	стол компьютерный "Монолит"	договор №2021.539181 от 27.05.2021, накладная № 228 от 10.06.2021	поставлено	10.06.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	ПО Microsoft Office Home and Business 2019 Box	договор № 2021.670313 от 03.07.2021, акт от 03.07.2021		03.07.2021
1.3.2.	ПО CorelDRAW Graphics Suite 2021	договор №2021.593994 от 10.06.2021, акт №152 от 24.06.2021	поставлено	24.06.2021
1.3.3.	неисключительные права на ПО Creative Cloud for enterprise All Apps	договор №3138-06/21 от 30.06.2021г. Акт №1344 от 09.07.2021 г.	поставлено	09.07.2021 г.
1.3.4.	ПО Microsoft Office Home and Business 2019 Box	договор №2021.591895 от 10.07.2021, акт №99 от 15.06.2021	поставлено	15.06.2021
1.3.5.	ПО CorelDRAW Graphics Suite 2021	договор №2021.655590 от 30.06.2021, накладная №152 от 24.06.2021	поставлено	24.06.2021
1.3.6.	ПО CorelDRAW Graphics Suite 2020	договор №2021.660526 от 01.07.2021г. акт № 645 от 30.07.2021	поставлено	30.07.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Модернизация, ремонт учебных кабинетов для мастерской по компетенции «Графический дизайн»	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет № 3,41	июль 2021
1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет № 3,41	август 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				

2.1.	Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП и учебно-методической документации	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 4 общеразвивающие программы, 5 программ ПО, 4 программ ПК, 1 программа профессиональной переподготовки, модулей ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» и по профессии «Графический дизайнер» (80 % программ с использованием дистанционных технологий)	31.08.2021
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Контрольно-оценочные средства	30.08.2021
3.2	Разработана программа ГИА по профессии 54.01.20 Графический дизайнер и внесены изменения в критерии оценивания на основе демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн».	Протокол педагогического совета № 2 от 12.10.2020	Программа государственной итоговой аттестации по ППКРС 54.01.20 Графический дизайнер	12.10.2020



3.3.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена (№4913-21/1405)	Проведение ГИА по ППКРС 54.01.20 Графический дизайнер (очно-заочная форма обучения) – 8 человек; проведение ИА по ДПО – 7 человек.	23-25.09.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка, согласование и утверждение программ ПО и ДПО	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 5 программ ПО, 5 программ ДПО	31.08.2021
4.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 5 программ ПО, 5 программ ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 5 программы ПО, 5 программ ДПО	31.08.2021
5.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 5 программы ПО, 5 программ ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	3 преподавателя	2021 год
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-	Сертификаты экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	9 экспертов	2021 год

	технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
<b>Мастерская № 4 по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»</b>				
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	системный блок INTEL Core i7 9700K	договор №2021.551547 от 01.06.2021, накладная №505 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.2.	ноутбук HP Pavilion Gaming	договор №2021.555282 от 01.06.2021, акт №1004 от 14.06.2021	поставлено	14.06.2021
1.1.3.	монитор liyama 25»ProLite	договор №2021.551539 от 01.06.2021 акт №102 от 11.06.2021	поставлено	11.06.2021
1.1.4.	клавиатура Defender Element	договор №2021.507363 от 19.05.2021, накладная №155 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.5.	мышь проводная DEFENDER	договор №2021.507255 от 19.05.2021, накладная №ИП00000648 от 27.05.2021	поставлено	27.05.2021
1.1.6.	МФУ лазерное цветное XEROX VersaLink	договор № 2021.551214 от 01.06.2021, накладная №ИП000000703 от 11.06.2021.	поставлено	11.06.2021.
1.1.7.	панель LCD	договор № 2021.550971 от 01.06.2021, акт №88 от 12.06.2021	поставлено	12.06.2021
1.1.8.	флеш диск 32GB Smar buy "Сгон"	договор №2021.506720 от 19.05.2021, накладная №415 от 20.05.2021	поставлено	20.05.2021
1.1.9.	вешалка-стойка «Нова-3»	договор №2021.492538 от 17.05.2021, накладная №ИП00000646 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.10.	сетевой фильтр	договор №2021.492880 от 17.05.2021, накладная №34 от 17.05.2021	поставлено	17.05.2021
1.1.11.	столы офисные	договор №1 от 02.07.2021, накладная №000199 от 16.07.2021	поставлено	16.07.2021

1.1.12.	стулья SEVEN	договор №2021.492293 от 17.05.2021, накладная №ИП00000642 от 25.05.2021	поставлено	25.05.2021
1.1.13.	стеллаж металлический	договор №2021.520404 от 24.05.2021, накладная №593 от 27.05.2021	поставлено	27.05.2021
1.1.14.	стол компьютерный	договор №2021.568724 от 07.06.2021	поставлено	07.06.2021
1.1.15.	Кресло Бюрократ	договор №2021.566540 от 07.06.2021, накладная №ИП00000702 от 16.06.2021	поставлено	16.06.2021
1.1.16.	плоттер HP Designjet T730	договор №2021.568508 от 07.06.2021, акт №142 от 14.06.2021	поставлено	14.06.2021
1.1.17.	кабель HDMI 19/м	договор №27 от 02.07.2021г. Накладная №113 от 02.07.2021г.	поставлено	02.07.2021г.
1.1.18.	стол письменный	договор №2021.540894 от 27.05.2021 накладная № 397 от 09.06.2021	поставлено	09.06.2021
1.1.19.	Монитор 23,6» TFT Philips	договор №18 от 11.06.2021, накладная №102 от 11.06.2021	поставлено	11.06.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	операционная система MICROSOFT Windows 10 Professional	договор №2021.591981 от 10.06.2021, акт №98 от 15.06.2021	поставлено	15.06.2021
1.3.2	ПО Microsoft Office Home and Business 2019 Box	договор №2021.591895 от 10.07.2021, акт №99 от 15.06.2021	поставлено	15.06.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Модернизация, ремонт учебного кабинета для мастерской по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет № 37	июль 2021

1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фото мастерской Дизайн-проект мастерской Приложение № 3а п.3.7	кабинет №37	август 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП и учебно-методической документации	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 1 общеразвивающая программа, 2 программы ПО, 2 программы ПК, 2 программы профессиональной переподготовки, модулей ОПОП по специальности 54.02.01 «Дизайн» и по профессии «Графический дизайнер» (80 % программ с использованием дистанционных технологий)	31.08.2021
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Скорректированы контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям для проведения экзамена (квалификационного) в рамках промежуточной аттестации на основе демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Контрольно-оценочные средства	30.08.2021

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка, согласование и утверждение программ ПО и ДПО	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 2 программы ПО, 4 программы ДПО	31.08.2021
4.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 2 программы ПО, 4 программы ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров	Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2021	Разработано 2 программы ПО, 4 программы ДПО	31.08.2021
5.2.	Реализация разработанных программ	Информационная справка по итогам реализации программ	Реализовано 2 программы ПО, 4 программы ДПО	2022-2024 гг.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1 преподаватель	2021-2024 (по графику)
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	3 независимых эксперта	2021-2024 (по графику)

Приложение №2



### Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2021 году

Наименование образовательной организации: ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана

Наименование субъекта Российской Федерации: Оренбургская область

Номер и наименование лота: Лот 1 - Искусство, дизайн и сфера услуг

Наименование групп мероприятий и мероприятия	Объемы финансового обеспечения, предусмотренные Соглашением, тыс. руб.				Фактическая контрактация средств, тыс. руб. (нарастающим итогом с начала года)				Фактическое расходование средств, тыс. руб. (нарастающим итогом с начала года)			
	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО	ФБ	СРФ	РД	ПОО
Мастерская № 1 «Дизайн интерьера»												
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:	8265000,00	826500,0			8265000,00	826500,0			8265000,00	826500,0		
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	7084424,00	826500,00			7084424,00	826500,00			7084424,00	826500,00		
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования	-	-			-	-			-	-		

1.3. Закупка программного и методического обеспечения	1180758,00	-			1180758,00	-			1180758,00	-		
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений	X				X				X			
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.	X				X				X			
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.	X				X				X			
4. Расширение портфеля актуальных программ	X				X				X			

<p>профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</p>												
<p>5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).</p>	X				X				X			
<p>6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-</p>	X				X				X			



технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.												
ИТОГО по Мастерской № 1	1622671	125777,0			1622671	125777,0			1622671	125777,0		
<i>Мастерская № 1 «Дизайн интерьера»</i>	1622671	125777,0			1622671	125777,0			1622671	125777,0		
ИТОГО по Мастерской №2	477079,00	101736			477079,00	101736			477079,00	101736		
<i>Мастерская № 2 «Дизайн в декоративно прикладном искусстве (роспись ткани)</i>	477079,00	101736			477079,00	101736			477079,00	101736		
ИТОГО по Мастерской №3	3146753,00	319440			3146753,00	319440			3146753,00	319440		
<i>Мастерская № 3 «Графический дизайн»</i>	3146753,00	319440			3146753,00	319440			3146753,00	319440		
ИТОГО по Мастерской №4	3018497,00	279547			3018497,00	279547			3018497,00	279547		
<i>Мастерская № 4 «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)</i>	3018497,00	279547			3018497,00	279547			3018497,00	279547		
<b>ВСЕГО по ЛОТУ «Искусство, дизайн и сфера услуг»</b>	8265000,00	826500			8265000,00	826500			8265000,00	826500		

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «Педагогический  
колледж» г. Бугуруслана

И.В. Гармаза

г. 2022 г.



## Отчет о достижении целевых показателей проекта

Наименование образовательной организации: ГАПОУ «Педагогический колледж» г. БугурусланаНаименование субъекта Российской Федерации: Оренбургская областьНомер и наименование лота: Лот 1 - Искусство, дизайн и сфера услуг

Наименование показателя	Да/Нет	Документальное подтверждение достижения показателя
Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	да	Копия приказа о начале функционирования и вводе в эксплуатацию мастерских Пр №99 а/п от 01.09.21) Приложение № 3а п.3.1
Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по одной из компетенций	да	Копия положения о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по одной из компетенций (рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета, Пр №1от 30.08.2021) Приложение № 3а п.3.2
Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и	да	Копии удостоверений о повышении квалификации

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	да	Копии свидетельств Экспертов с правом участия в оценке ДЭ по стандартам WSR Приложение № 3а п.3.3
Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта Российской Федерации	да	Ссылка на раздел сайта ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана с информацией о создании в образовательной организации мастерских в рамках субсидии <a href="http://bpk.ucoz.ru/index/0-104">http://bpk.ucoz.ru/index/0-104</a>
Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	да	1) Копия электронного аттестата о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена (№4913-21/1405) 2) Копия приказа № 01-21/1707 от 15.11.21 «О создании Специализированных центров компетенций» 3) Копия приказа №01-21/797 от 12.05 21 «Об организации и проведении V регионального Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» в 2021 году. Приложение № 3а п.3.4
Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских	да	1) копия приказа «О внесении изменений в Программу Развития ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана (пр №62 а/п от 24.08.2020) 2) Программа развития ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на период 2017-2022 годы, утвержденная 20.04.2017 3) Изменения №1 в Программу развития ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на период 2017-2022 годы, утвержденные 14.08.2020 Приложение № 3а п.3.5
Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	да	Акт приемки готовности мастерских от 31.08.2021 Приложение № 3а п.3.6

Брендинг мастерских в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций	да	Фото мастерских Дизайн-проект мастерских Приложение № 3а п.3.7
---	----	---

### Отчет об использовании материально-технической базы мастерских

Наименование показателя	Плановое значение на 2020/2021уч.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на отчетную дату	Документальное подтверждение
<i>Мастерская № 1 по компетенции «Дизайн интерьера»</i>			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30%	30%	Утвержденный план-график загрузки мастерских Приложение № 3б п.3.1
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработанные и реализуемые программы СПО: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (97 чел.) 54.01.20 Графический дизайнер (84 чел.) Приложение № 3б п.3.2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 программы профессионального обучения: 1)«Драпировщик» 2)«Декоратор витрин» Реализация планируется в 2022-2024 гг. Приложение № 3б п.3.3
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 1)«Дизайн интерьера» 2)«Современные технологии оформления витринных пространств»

			Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.4
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	6	6	Разработаны 6 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 1)«Создание индивидуального эскиза интерьера» 2)«Создание эскиза интерьера для индивидуального потребителя» 3) «Дизайн и декорирование интерьеров» 4) «Основы дизайна интерьера» 5) «Текстиль в дизайне интерьера» 6)«Современные технологии оформления витринных пространств». Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.5
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	4	Разработаны 4 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых: 1)«Дизайнер интерьера» (16 чел; рук.- Борисова А.В.). 2)«ХендМейд» (14 чел., рук. – Федулова Г.Г.) 3)«Художественные средства построения композиции в дизайне» (17 чел., рук.- Трифонова О.А.) 4)«Школа дизайна» (стартовый уровень) (реализация планируется в 2022-2024 гг) Приложение № 36 п.3.6
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских «Искусство, дизайн и сфера услуг», обучающиеся (выпускники) которых в рамках промежуточной (итоговой) аттестации приняли участие в	1/0	0/0	По профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, с 01.09.2021 по 31.12.2021 года не проводилось (не предусмотрено графиком учебного процесса)

демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских			
<i>Мастерская № 2 по компетенции «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»</i>			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	30	Утвержденный план-график загрузки мастерских Приложение № 36 п.3.1
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработанные и реализуемые программы СПО: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (97 чел.) 54.01.20 Графический дизайнер (84 чел.) Приложение № 36 п.3.2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	5	5	Разработаны 5 программ профессионального обучения: 1) «Реставратор тканей, гобеленов и ковров». 2) «Колорист». 3) «Художник миниатюрной живописи». 4) «Художник росписи по ткани». 5) «Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью». Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.3
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 1) «Роспись по батику» 2) «Художественная роспись по ткани». Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.4
Количество программ повышения квалификации и переподготовки	3	3	Разработаны 3 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.			1)«Батик: техника росписи по ткани». 2) «Современные технологии активного обучения при реализации дополнительной общеобразовательной программы в условиях ФГОС». 3)«Методика преподавания изобразительного искусства в системе общего дополнительного образования в условиях реализации ФГОС». Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 3б п.3.5
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	Разработаны 3 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых: 1) «Акварель» (19 чел., рук.-Сорокина Т.А.) 2) «Батик» 3) «Основы цветоведения» (реализация планируется в 2022-2024 гг) Приложение № 3б п.3.6
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских «Искусство, дизайн и сфера услуг», обучающиеся (выпускники) которых в рамках промежуточной (итоговой) аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	1/0	0/0	По профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, с 01.09.2021 по 31.12.2021 года не проводилось (не предусмотрено графиком учебного процесса)
<i>Мастерская № 3 по компетенции ««Графический дизайнер»»</i>			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех	30	30	Утвержденный план-график загрузки мастерских Приложение № 3б п.3.1

видов и типов (включая программы в сетевой форме), %			
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработанные и реализуемые программы СПО: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (97 чел.) 54.01.20 Графический дизайнер (84 чел.) Приложение № 36 п.3.2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	5	5	Разработаны 5 программ профессионального обучения: 1) «Оператор цифровой печати». 2) «Ретушер» 3) «Макетчик макетно-модельного проектирования». 4) «Модельщик наглядных пособий». 5) «Иллюстратор полиграфической продукции». Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.3
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	Разработана 1 дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 1) «Графический дизайнер» (9 чел.) Приложение № 36 п.3.4
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	4	Разработаны 4 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 1) «Работа в программе Adobe Illustrator» (4 чел.) 2) «Работа в программе Adobe InDesign» (4 чел.) 3) «Работа в программе Adobe Photoshop» (4 чел.) 4) «Дизайн печатной многостраничной продукции» Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.5
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	4	Разработаны 4 дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых: 1) «Вектор» (12 чел., рук.- Однокурцева М.С.) 2) «Основы графического дизайна» (31 чел., рук. Башлыкова Т.А.)



			3) «Основы Photoshop» 4) «Технология макетирования полиграфической продукции в редакторе InDesign» (реализация планируется в 2022-2024 гг) Приложение № 36 п.3.6
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских «Искусство, дизайн и сфера услуг», обучающиеся (выпускники) которых в рамках промежуточной (итоговой) аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	1/1	1/1	ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана ГИА в формате демонстрационного экзамена прошла в 6 группе 5 курса профессии 54.01.20 Графический дизайнер очно-заочной формы обучения – 8 человек. ИА в формате демонстрационного экзамена прошла в группах ДПО по компетенции «Графический дизайн» - 7 человек
<i>Мастерская № 4 по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»</i>			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	30	Утвержденный план-график загрузки мастерских Приложение № 36 п.3.1
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработанные и реализуемые программы СПО: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (97 чел.) 54.01.20 Графический дизайнер (84 чел.) Приложение № 36 п.3.2
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 программы профессионального обучения: 1) «Художник по костюму» 2) «Оператор проектирования» Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.3

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 1) «Дизайн одежды» 2) «Цифровой модельер» Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.4
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Разработаны 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 1) «Современные технологии и тренды в проектировании одежды и аксессуаров» 2) «Основы дизайна одежды» Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.5
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	Разработаны 1 дополнительная общеразвивающая программа для детей и взрослых: 1. «Юный модельер» Реализация планируется в 2022-2024 гг Приложение № 36 п.3.6
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских «Искусство, дизайн и сфера услуг», обучающиеся (выпускники) которых в рамках промежуточной (итоговой) аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0/0	0/0	

№ п/п (по заявке)	Наименование показателя	Плановое значение на 2020/2021 у.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на текущую дату	Документальное подтверждение
<b>Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки</b>				
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	14	14	Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период Приложение № 3в п.3.1.1
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	22	22	Информационная справка о новых программах, разработанных за отчетный период Приложение № 3в п.3.1.2
<b>Развитие материально-технической базы образовательного учреждения</b>				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	4	4	Копия положения о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по одной из компетенций (рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета, Пр. №1 от 30.08.2021) Приложение № 3в п.3.2.1
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. в том числе:	40	40	План застройки мастерской с указанием рабочих мест и площади учебных помещений Приложение № 3в п.3.2.2
3.2.2.1	по мастерской № 1 «Дизайн интерьера»	10	10	
3.2.2.2	по мастерской № 2 «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)»	10	10	

3.2.2.3	по мастерской № 3 «Графический дизайнер»	10	10	
3.2.2.4	по мастерской № 4 «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»	10	10	
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	83	560	Информационная справка о количестве и функционале единиц современного оборудования Приложение № 3в п.3.2.3
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	53	430	Информационная справка о количестве единиц современного оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ электронного обучения и ДОТ Приложение № 3в п.3.2.4
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	339	339	План застройки мастерской с указанием рабочих мест и площади учебных помещений Приложение № 3в п.3.2.5
<b>Распространение инновационных технологий и методик обучения</b>				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	34	34	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО Приложение № 3в п.3.3.1
3.3.2.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	6	6	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО Приложение № 3в п.3.3.2

3.3.3.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	29	29	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО Приложение № 3в п.3.3.3
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	36	36	Информационная справка о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО Приложение № 3в п.3.3.4
3.3.5.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	33	33	Информационная справка о количестве разработанных программ, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена Приложение № 3в п.3.3.5
3.3.6.	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	15	0	По профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, с 01.09.2021 по 31.12.2021 года по очной форме обучения не проводилось (не предусмотрено графиком учебного процесса)

3.3.7.	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	33	33	Информационная справка о количестве выпускников обучавшихся по профессиям/специальностям, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Приложение № 3в п.3.3.7
<b>Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации</b>				
3.4.1	Количество новых программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	15	15	Отчет о разработанных и реализуемых новых программах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования Приложение № 3в п.3.4.1
3.4.2.	Количество новых разработанных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	10	10	Отчет о разработанных и реализуемых с учетом закупленного оборудования программах повышения квалификации педагогических работников, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ Приложение № 3в п.3.4.2
3.4.3.	Количество педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным <i>Организации</i> программам повышения	10	10	Отчет о прохождении педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций повышения квалификации по разработанным <i>Организацией</i>

	квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.			программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ Приложение № 3в п.3.4.3
3.4.4.	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	15	15	Отчет о прохождении гражданами Российской Федерации обучения на базе мастерских Приложение № 3в п.3.4.4
3.4.5.	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, чел	20	20	Отчет о численности штатных сотрудников, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки ДЭ по компетенциям, соответствующим профилям мастерских Приложение № 3в п.3.4.5









5	Коммунальные услуги	0	0	11,80	35,40	47,20	0	0	11,80	35,40	47,20
6	Услуги по содержанию помещений мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	0	0	0,60	1,70	2,30	0	0	0,60	1,70	2,30
8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Организация и проведение информационно - рекламных мероприятий деятельности мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Иные операционные расходы (Доплата к заработной плате преподавателей за заведование мастерскими)	0	0	0,90	2,70	3,60	0	0	0,90	2,70	3,60
15	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,30</b>	<b>39,80</b>	<b>53,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,30</b>	<b>39,80</b>	<b>53,10</b>







12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0	0	0	0	0	0	0			
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	0	0	0	0	0	0	0			
14	Иные операционные расходы (Доплата к заработной плате преподавателей за заведование мастерскими)	0	0	0,90	2,70	3,60	0	0			
15	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,30</b>	<b>39,80</b>	<b>53,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>ВСЕГО по Лоту 1 -Искусство, дизайн и сфера услуг.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,20</b>	<b>159,20</b>	<b>212,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Главный бухгалтер ГАПОУ «Педколледж»

г.Бугуруслана

  
\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель:

Биктагирова Т.М., главный бухгалтер , 8(35352)2-13-28







8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий деятельности мастерских	0	0	0	5,00	5,00	0	0	0	5,00	5,00
12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	0	0	0	12,00	12,00	0	0	0	12,00	12,00



	содержание оборудования и оргтехники (сервисное обслуживание, текущий ремонт)										
5	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Услуги по содержанию помещений мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Организация и проведение информационно - рекламных мероприятий	0	0	0	5,00	5,00	0	0	0	5,00	5,00











6	Услуги по содержанию помещений мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Услуги связи (телефон, интернет, почта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Услуги по разработке сайта мастерских	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на оплату услуг привлекаемых специалистов и экспертов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Оплата услуг по обеспечению проведения мероприятий (организация кейтеринга, изготовление раздаточных и информационных материалов, аренда выставочного оборудования и пр.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий деятельности мастерских	0	0	0	5,00	5,00	0	0	0	5,00	5,00

12	Услуги по повышению квалификации и обучению сотрудников мастерских	0	0	0	0	0	0	0			
13	Закупка расходных материалов, канцтоваров, хозяйственных товаров	0	0	0	12,00	12,00	0	0			
14	Иные операционные расходы (указать)	0	0	0	0	0	0	0			
15	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>ВСЕГО по Лоту 1- Искусство, дизайн и сфера услуг.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Главный бухгалтер ГАПОУ «Педколледж»

г.Бугуруслана

  
\_\_\_\_\_

подпись