



«Утверждаю»
Директор колледжа
И.В.Гармаза
31 августа 2018 г.

План мероприятий проекта «Время читать»

для обучающихся и педагогического коллектива ГАПОУ «Педагогический колледж» г.
Бугуруслана
(2018-2019 уч.год)

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения	Ответственные
1.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с планом реализации проекта	сентябрь	Классные руководители
2.	Диагностика уровня читательского интереса среди учащихся и педагогического коллектива	сентябрь	Классные руководители, зав.библиотекой
3.	Проведение акции «Помоги библиотеке» по сбору книг для библиотеки колледжа	1 раз в полугодие	Зав.библиотекой, классные руководители
4.	Создание портфеля (читательского дневника) читателя	сентябрь-декабрь	Зав.библиотекой, преподаватели литературы
5.	Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье»	в течение года	Преподаватели литературы
6.	Разработка и распространение информационного буклета «Читайте хорошие книги!»	1 раз в полугодие	Преподаватели литературы, информатики
7.	Организация и проведение классных часов в соответствии с памятным датами (пятиминутки чтения произведений писателей)	в течение года	Зав.библиотекой, классные руководители
8.	Фотоконкурс «Моя семья читает», «Магия чтения»	январь 2019г.	Студсовет, классные руководители
9.	Разработка и выпуск стенгазеты «Время читать»	в течение года (4 выпуска)	Студсовет, преподаватели литературы
10.	Проведение уроков по разным предметам на материале одной книги («Книга на уроке», «Книжное рандеву»)	в течение года	Зав.библиотекой, преподаватели
11.	Конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты хранишь», «Время читать»	ноябрь, март, апрель	Преподаватели ХГО
12.	Празднование Дня книги	23 апреля	Преподаватели литературы
13.	Акция волонтеров «Читаем детям о войне»	8 мая	Студсовет
14.	Создание интернет-сообщества, групп в социальных сетях, систематическое информирование о реализации проекта	в течение года	Студсовет, преподаватель информатики
15.	Конференция «По страницам прочитанных книг» (с участием студентов и педагогов)	май 2019г.	Педколлектив

16.	Фотоотчёт о реализации проекта	июнь 2019г.	Зав.библиотекой, классные руководители, преподаватели литературы
-----	--------------------------------	-------------	--